Avenant

Exemple fictif : remplacez tous les renseignements.

Date: 2026-11-04 Référence: CO-001 Préparé par: Constructions Dave inc.

Projet
Réfection de cuisine

Client
Jamie Propriétaire

Contrat initial
18 500 $

Montant de l'avenant
1 250 $

Description de la modification

Ajouter de l'éclairage sous les armoires et déplacer une prise après la modification du plan d'armoires.

Élément	Qté	Prix
Éclairage sous les armoires	1	850 $
Déplacement d'une prise	1	400 $

Entrepreneur

Alex Entrepreneur

Date

Client

Jamie Propriétaire

Date